Proyecto gestortienda REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM ACTA No. 01

09/09/2022, 09:00 pm


SPRINT No. __1_ SEMANA No. __1_

ORDEN DEL DÍA


- 1. Acuerdos sobre dinámica de trabajo
- 2. Seguimiento a tareas
- 3. Dificultades presentadas
- 4. Varios

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Creación del repositorio en Github para la publicación del proyecto gestortienda https://github.com/jsalcedoe/gestortienda.git



2. Se realiza la instalación del motor de base de datos MongoDB, adicional se configura el MongoDB Cloud



3. Se realizó la instalación del entorno de desarrollo de Node.js



4. Se realiza la creación del entorno para el desarrollo del proyecto



COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Diseñar el entorno grafico para el registro de datos en el formulario de creación de tienda.	Juan Camilo Cruz Sotelo	2022/10/31
Diseño de la base de datos	Julio Ernesto Salcedo Pelaez	2022/10/31

ASISTENTES

Estudiante 1 (Julio Ernesto Salcedo Pelaez) Estudiante 2 (Product owner, Juan Camilo Cruz Sotelo)